

# Séjour Imagerie vague 2

## Comité de suivi éditeurs

9 juin 2026

1. Rappel des calendriers RIS vague2 et DRIMbox
2. Référencement des solutions et habilitation opérateur EDC PSC
3. Alimentation MES
4. Espace de Confiance DRIM-M
5. 2<sup>ème</sup> lecture dépistage cancer du sein
6. Roadmap communication

# Rappels des calendriers Ségur Imagerie



# Nouveau calendrier DRIMbox

Date de parution au JO de l'arrêté ministériel relatif à la vague 2, ci-après Date 0	Lancement du SONS IMG-DB-Va2
<b>Mercredi 10 septembre 2025</b> 12h, ci-après Date 1	REFERENCEMENT : Date limite de dépôt du dossier administratif à l'ANS
<b>Mercredi 13 mai 2026</b> 12h, ci-après Date 2	REFERENCEMENT : Date limite de dépôt d'un dossier complet de preuves de conformité
<b>Mercredi 16 septembre 2026</b> 12h, ci-après Date 3	REFERENCEMENT : Date de fin des échanges entre l'Editeur et l'ANS pour validation du dossier de preuves
<b>Mardi 10 novembre 2026</b> 12h, ci-après Date 4	FINANCEMENT : Fin de la période de réception des demandes de financement et de versement de l'avance. Toute demande de financement et de versement d'une avance postérieure à cette date est irrecevable.
<b>Mercredi 15 septembre 2027</b> 12h, ci-après Date 5	FINANCEMENT : Fin de la période de réalisation des Prestations principales par les Fournisseurs. A cette date, le Fournisseur doit, soit avoir déposé sa demande de solde, soit avoir envoyé son attestation de fin de Prestation principale, selon les modalités présentées à la Section 6.4.
<b>Mercredi 15 décembre 2027</b> 12h, ci-après Date 6	FINANCEMENT : Fin de la période de réception des demandes de paiement du solde de la Prestation principale. Toute demande de paiement du solde postérieure à cette date est irrecevable.



Date de parution au JO de l'arrêté ministériel relatif à la vague 2, ci-après Date 0	Lancement du SONS IMG-DB-Va2
<b>Mercredi 10 septembre 2025</b> 12h, ci-après Date 1	REFERENCEMENT : Date limite de dépôt du dossier administratif à l'ANS
<b>Vendredi 10 juillet 2026</b> 12h, ci-après Date 2	REFERENCEMENT : Date limite de dépôt d'un dossier complet de preuves de conformité
<b>Mercredi 18 novembre 2026</b> 12h, ci-après Date 3	REFERENCEMENT : Date de fin des échanges entre l'Editeur et l'ANS pour validation du dossier de preuves
<b>Mardi 12 janvier 2027</b> 12h, ci-après Date 4	FINANCEMENT : Fin de la période de réception des demandes de financement et de versement de l'avance. Toute demande de financement et de versement d'une avance postérieure à cette date est irrecevable.
<b>Mardi 16 novembre 2027</b> 12h, ci-après Date 5	FINANCEMENT : Fin de la période de réalisation des Prestations principales par les Fournisseurs. A cette date, le Fournisseur doit, soit avoir déposé sa demande de solde, soit avoir envoyé son attestation de fin de Prestation principale, selon les modalités présentées à la Section 6.4.
<b>Mardi 15 février 2028</b> 12h, ci-après Date 6	FINANCEMENT : Fin de la période de réception des demandes de paiement du solde de la Prestation principale. Toute demande de paiement du solde postérieure à cette date est irrecevable.

## C'est

- Un peu de souplesse accordée à certains éditeurs
- Ne pas confondre vitesse et précipitation dans la dernière ligne droite, ne pas courir le risque d'avoir des développements de mauvaise qualité

## Ce n'est pas

- Un décalage du planning, nous sommes proches des premiers référencements
- Un ralentissement global du projet

# Nouveau calendrier RIS



Date de parution au JO de l'arrêté ministériel relatif à la vague 2, ci-après <b>Date 0</b>	Lancement du SONS IMG-RIS-Va2
<b>Mercredi 10 septembre 2025 12h</b> , ci-après <b>Date 1</b>	<b>REFERENCEMENT</b> : Date limite de dépôt du dossier administratif à l'ANS
<b>Mercredi 13 mai 2026 12h</b> , ci-après <b>Date 2</b>	<b>REFERENCEMENT</b> : Date limite de dépôt d'un dossier complet de preuves de conformité
<b>Mercredi 16 septembre 2026 12h</b> , ci-après <b>Date 3</b>	<b>REFERENCEMENT</b> : Date de fin des échanges entre l'Editeur et l'ANS pour validation du dossier de preuves
<b>Mardi 10 novembre 2026 12h</b> , ci-après <b>Date 4</b>	<b>FINANCEMENT</b> : Fin de la période de réception des demandes de financement et de versement de l'avance. Toute demande de financement et de versement d'une avance postérieure à cette date est irrecevable.
<b>Mercredi 9 juin 2027 12h</b> , ci-après <b>Date 5</b>	<b>FINANCEMENT</b> : Fin de la période de réalisation des Prestations principales par les Fournisseurs. A cette date, le Fournisseur doit, soit avoir déposé sa demande de solde, soit avoir envoyé son attestation de fin de Prestation principale, selon les modalités présentées à la Section 6.4.
<b>Mercredi 22 septembre 2027 12h</b> , ci-après <b>Date 6</b>	<b>FINANCEMENT</b> : Fin de la période de réception des demandes de paiement du solde de la Prestation principale. Toute demande de paiement du solde postérieure à cette date est irrecevable.

## C'est

- Un peu de souplesse accordée à certains éditeurs
- Ne pas confondre vitesse et précipitation dans la dernière ligne droite, ne pas courir le risque d'avoir des développements de mauvaise qualité

Date de parution au JO de l'arrêté ministériel relatif à la vague 2, ci-après <b>Date 0</b>	Lancement du SONS IMG-RIS-Va2
<b>Mercredi 10 septembre 2025 12h</b> , ci-après <b>Date 1</b>	<b>REFERENCEMENT</b> : Date limite de dépôt du dossier administratif à l'ANS
<b>Vendredi 10 juillet 2026 12h</b> , ci-après <b>Date 2</b>	<b>REFERENCEMENT</b> : Date limite de dépôt d'un dossier complet de preuves de conformité
<b>Mercredi 18 novembre 2026 12h</b> , ci-après <b>Date 3</b>	<b>REFERENCEMENT</b> : Date de fin des échanges entre l'Editeur et l'ANS pour validation du dossier de preuves
<b>Mardi 12 janvier 2027 12h</b> , ci-après <b>Date 4</b>	<b>FINANCEMENT</b> : Fin de la période de réception des demandes de financement et de versement de l'avance. Toute demande de financement et de versement d'une avance postérieure à cette date est irrecevable.
<b>Mardi 10 août 2027 12h</b> , ci-après <b>Date 5</b>	<b>FINANCEMENT</b> : Fin de la période de réalisation des Prestations principales par les Fournisseurs. A cette date, le Fournisseur doit, soit avoir déposé sa demande de solde, soit avoir envoyé son attestation de fin de Prestation principale, selon les modalités présentées à la Section 6.4.
<b>Mardi 23 novembre 2027 12h</b> , ci-après <b>Date 6</b>	<b>FINANCEMENT</b> : Fin de la période de réception des demandes de paiement du solde de la Prestation principale. Toute demande de paiement du solde postérieure à cette date est irrecevable.

## Ce n'est pas

- Un décalage du planning, nous sommes proches des premiers référencements
- Un ralentissement global du projet

# Référencement et Habilitation opérateur EDC PSC

# • Avancement des solutions candidates Imagerie va2 (en date du 04/06/2026)

## Parmi les 11 solutions candidates RIS

### Guichet Ségur :

- 5 solutions avec dossier complet
- 1 solutions à plus de 90%
- 2 solutions à plus de 50%
- 3 solutions à 25% ou moins

### Guichets EDC PSC

- 5 solutions avec habilitations
- 4 solutions avec un bon avancement
- 2 solutions plus en retrait

### Guichet Homologation CNDA

- 2 solutions en cours d'analyse
- 9 dossiers avec preuves ou prérequis à déposer

## Parmi les 13 solutions candidates DRIMbox

### Guichet Ségur :

- 6 dossiers complets
- 2 solutions à plus de 90%
- 2 solutions à plus de 50%
- 3 solutions à 25% ou moins

### Guichets EDC PSC

- 6 solutions avec habilitations
- 4 solutions avec un bon avancement
- 3 solutions plus en retrait

### Guichet Homologation CNDA

- 7 solutions en cours d'analyse
- 3 dossiers avec preuves ou prérequis à déposer
- 3 sans activité

## • Rappels concernant les parcours

- Pour obtenir l'homologation CNDA, vous devez déposer votre habilitation éditeur EDC PSC sur le guichet CNDA.
- Une fois l'homologation CNDA obtenue, vous devez déposer l'homologation dans le chapitre correspondant sur Convergence.
- L'habilitation opérateur EDC PSC (à obtenir pour le proxy puis la solution logicielle) est un prérequis :
  - À l'accès aux API INSi et DMP.
  - Aux demandes de financement Ségur sur le portail ASP.



Questions ?

...

# Alimentation MES



# Etat des lieux de l'alimentation globale et radio



# Zoom sur la radiologie - ville



## Radiologie privée

- janvier 2026 - 1 673 374 documents
- février 2026 – 1 769 990 documents
- mars 2026 – 2 029 949 documents
- Avril 2026 – 1 658 000 documents

## Ratio ville / hôpital en mars 2026

- 62% en ville
- 38% à l'hôpital

=> Le niveau d'alimentation est meilleur à l'hôpital et lancement d'une campagne d'accompagnement terrain

Questions ?

...

# Espace de confiance DRIM-M

# L'EDC (Espace de Confiance) DRIM-M : présentation / enjeux

Le projet DRIM-M propose la création d'un Espace de Confiance pour **assurer un niveau de sécurité optimal, et encadrer le partage des données de santé,**  
**À ce jour, l'Espace de Confiance DRIM-M sera cloisonné Ségur** : seules les DRIMbox référencées et financées Ségur peuvent prétendre à intégrer l'EDC DRIM-M.

## Objectifs de l'EDC



## Principaux acteurs



**ANS**

Administrateur de l'EDC



**Fournisseur  
de la solution**

Personne Morale réalisant pour le compte du Client le déploiement, l'intégration et le MCO d'une ou plusieurs DRIMbox




**Client**

Centre d'imagerie ou EdS bénéficiant d'une instance du logiciel DRIMbox

## L'EDC contient :

- Un **Registre National d'identification** dont le rôle est d'enregistrer les DRIMbox déployées et d'assigner des noms de domaines uniques, pérennes et de confiance, **gérés et distribués par l'ANS à chaque DRIMbox déployées**
- Un **Domaine déposé par l'ANS** et utilisé dans le maillage DRIM-M d'un point de vue grand public : **mesimagesmedicales.fr**
- **Des Certificats de type SERV SSL issu de l'IGC-Santé** pour sécuriser les FQDN distribués et valider l'identité SIRET de l'opérateur
- **Une Liste Blanche signée par l'ANS** et répertoriant la liste des DRIMbox de confiance et opérationnelles
- Un **Guide, mis à disposition par l'ANS** qui définit les modalités à respecter par le fournisseur lors de ses interactions avec l'espace de Confiance DRIM-M.
- Une **Météo des DRIMbox** permettant à l'écosystème de consulter le statut opérationnel des DRIMbox de l'Espace de Confiance

# Prochains jalons pour l'EDC (Espace de Confiance DRIM-M)




Le Guide d'Intégration est un document produit par l'ANS stipulant les différentes modalités nécessaires à l'intégration à l'Espace de Confiance DRIM-M. En plus des modalités d'intégrations à suivre, les Opérateurs pourront y retrouver les étapes détaillées pas à pas.

**MIE**



## Accès manipulateurs au DMP via PSC / pro santé identité



### Qu'est-ce qu'une clé FIDO2 ?

Dispositif matériel physique pour se connecter à des services en ligne de manière sécurisée, sans avoir besoin de mots de passe, ni de téléphone.

### Prérequis à l'utilisation d'une clé Fido pour un utilisateur

- Disposer d'une identité de santé nationale active,
- Posséder au moins un moyen d'authentification existant :
  - e-CPS active ou
  - carte CPx
- Disposer d'une clé de sécurité FIDO2 compatible PSC (en cours de référencement)
- Utiliser un poste et un navigateur compatible avec le type de clé FIDO2 utilisé (USB, NFC ou équivalent).
- **Enregistrer sa clé sur son compte PSC via le portail de gestion PSC** (accès via eCPS ou CPS).



- Différents formats : clé USB, USB-C, NFC, ou équivalent.
- Nécessite une interaction physique avec l'utilisateur (insertion, contact, validation).
- Demande la saisie d'un code PIN, selon le modèle.
- Ne repose pas nécessairement sur une empreinte digitale.

**Modèles compatibles publiés ici :** <https://esante.gouv.fr/liste-des-dispositifs-d-authentification-fido2-compatibles-pro-sante-connect>

# 2<sup>ème</sup> lecture dépistage cancer du sein





**Jalon 1** : *Expertise approfondie  
d'un scénario de L2  
dématérialisée et décentralisée  
en CIM, organisée et  
coordonnée par les CRCDC*

**Jalon 2** : *Définition du schéma  
d'urbanisation de la  
dématérialisation de la L2 du  
DOCS dans le contexte de la  
nouvelle organisation*

*En cours*

*S2*

**Jalon 3** : *Travaux sur l'évolution  
du cahier des charges*

**Jalon 4** : *Spécifications  
techniques et lancement des  
développements*

*Spécifications S2*

- **Livrable du rapport d'expertise de l'INCa sur la dématérialisation et la décentralisation de la L2**
  - Organisation d'un échange pour la présentation des travaux de l'INCa aux : Représentants des radiologues - Représentants des CRCDC - Représentants des ARS (29 juin).
  - Objectif : présenter les conclusions & l'organisation cible.
- **Sur les évolutions à venir Il y a deux niveaux réflexions et temporalité**
  - Stabilisation de l'existant au travers des dérogations en utilisant la DRIMbox pour généraliser le transfert d'images, tout en anticipant la (les) cible(s) suivante(s).
  - Etude et mise en œuvre d'un SI national permettant d'avoir une approche consolidée au niveau national, prévu pour intégrer « by design » IA et Tomosynthèse.
- **La mise en place de la décentralisation et la dématérialisation basée sur un SI national à développer prendra du temps.** En parallèle les travaux sur l'IA et les techniques d'imagerie avancent vite, ce qui peut diminuer/modifier les besoins en L2 (voire la rendre obsolète?).
  - Réflexion ouverte avec vous, c'est l'essence même d'un moment de réflexion et partage comme celui d'aujourd'hui.
  - Objectif : anticiper les changements à venir et les intégrer dans une feuille de route à long terme car ils sont structurants en termes de SI.

# Communication



### Enjeu majeur du programme, plusieurs communications sont à venir :

- **Des communications ciblées pour les premiers référencements / déploiements / usages** (LinkedIn, Dr Imago, Théma, DSIH....)
- **Focus lors du prochain CNS le 18 juin**, rappel des enjeux, annonce du premier référencement, présence d'un site préfigurateur...
- Le JT de la radiologie live depuis le ministère le 23 septembre => **les premiers sites préfigurateurs déployés / ceux avec les retours les plus significatifs seront conviés pour présenter leurs projets**
- Pour les JFR, communications prévues à ce jour :
  - **La DRIMbox arrive, premiers retours d'expérience** (avec là aussi des sites préfigurateurs mis en avant)
  - Sur l'agora le 9 une session cyber / accès au DMP avec les personnes en charge de ces sujets à la DNS
- **Également une communication prévue à la SOFCOT** (orthopédistes, il y a des attentes très fortes)

Questions ?

...